
« Une migration critique se sécurise
autant par le pilotage, la
gouvernance et la preuve que par
l’exécution technique. »

Les bénéfices

Structurer les lots de migration pour
rendre le périmètre technique plus
pilotable et sécuriser l’organisation
des bascules.

Coordonner les équipes clés - Métier,
infrastructure, exploitation, bases de
données et techniciens - afin de
fluidifier les validations. 

Organiser les validations avant et
après bascule pour sécuriser les
changements, anticiper les impacts
et limiter les interruptions non
maîtrisées. 

Faites avancer vos projets www.aldemia.fr06 66 94 00 64

Transformer une migration
technique en dispositif pilotable 
Comment sécuriser le transfert de
centaines de machines vers un datacenter
cible tout en tenant les délais ?
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Documenter les opérations et
décisions afin de constituer une
traçabilité exploitable pour le
pilotage, les arbitrages et les
exigences d’audit. 

Continuité de service sécurisée

Les bascules sur environnements
sensibles ont été encadrées pour
préserver la production et limiter les
risques d’interruption.

Programme mieux piloté

Le lotissement, le suivi des jalons et la
coordination transverse ont renforcé la
lisibilité de l’avancement et des points
de blocage.

Traçabilité exploitable

Les PV de recette, comptes rendus,
suivis d’anomalies et échanges
centralisés ont consolidé le dossier de
preuve du programme.

Dans un contexte bancaire et assurantiel, ALDEMIA a accompagné la migration de plusieurs
centaines de machines vers un datacenter sécurisé, avec un calendrier contraint et des
environnements de production à préserver. La mission a structuré le pilotage, les lots de migration,
la coordination transverse et les validations avant/après bascule, tout en consolidant une
traçabilité exploitable pour le suivi du programme et les exigences d’audit.

Actions menées par ALDEMIA

tel:+33%206%2066%2094%2000%2064
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